Verbale di riunione interna

2026-10-20

Informazioni sul documento

Versione	1.0.0
Redattore	Alessandro Monni
Verificatore	Lorenzo Cisco
Uso	Interno

Tabella 1 – Informazioni sul documento

Registro delle modifiche

Versione	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
1.0.0	2026-10-22	Approvata per il rilascio	Niccolò Bassan	-----
0.1.0	2026-10-20	Stesura del verbale	Alessandro Monni	Lorenzo Cisco

Tabella 2 – Registro delle modifiche

1. Dettagli della riunione

- **Tipo:** riunione interna
- **Data:** 2026-10-20
- **Orario:** 17:00 – 19:30
- **Luogo:** remoto, canale vocale Discord del gruppo
- **Responsabile della riunione:** Niccolò Bassan
- **Segretario:** Alessandro Monni
- **Partecipanti:** Niccolò Bassan, Sofia Bortolotto, Lorenzo Cisco, Enrico Esperti, Laura Granese, Alessandro Monni, Eric Vanzetto
- **Assenti:** nessuno

2. Ordine del giorno

1. Nomina del Responsabile del primo periodo.
2. Dichiarazione degli impegni e scadenza di consegna.
3. Domande per i proponenti di C5 e C8; sollecito a Vimar.

4. Assegnazione dei documenti della candidatura.
5. Studio di fattibilità dei capitolati.
6. Repository documentale, vista web e caricamento del primo verbale.
7. Impostazione dei documenti.
8. Stato delle azioni della riunione del 2026-10-16.
9. Varie ed eventuali.

3. Discussione e decisioni

3.1 Responsabile del primo periodo

In attuazione della decisione D9 della riunione del 2026-10-16, il gruppo nomina il Responsabile del primo periodo, che espone il diario di bordo del 2026-10-26 ed è l'unico abilitato alla stanza Zoom dell'insegnamento. La preparazione del diario di bordo è avviata durante la riunione (azione A14).

Decisione D10: Niccolò Bassan è Responsabile del primo periodo (già attuata); come Responsabile prepara il diario di bordo e invia la candidatura (azioni A14 e A16).

3.2 Dichiarazione degli impegni e scadenza di consegna

La Dichiarazione degli impegni conterrà le regole iniziali di rotazione dei ruoli, la tabella delle ore per persona, il preventivo per ruolo e la scadenza ultima di consegna. Regole concordate: periodi di durata di uno sprint; un solo ruolo per persona in ciascun periodo; ogni componente copre tutti i ruoli; chi verifica un prodotto non ne è l'autore.

Decisione D11: la Dichiarazione degli impegni riporta regole di rotazione, tabella ore/persona, preventivo per ruolo e scadenza ultima di consegna (azione A10).

3.3 Domande per i proponenti di C5 e C8; sollecito a Vimar

Il gruppo approva le domande per Miriade (C5 RareCare) e Halue (C8 Sonar), da inviare insieme alla richiesta di incontro. Vimar non ha ancora comunicato la data della sessione Q&A di C1 AURA (azione A7 della riunione del 2026-10-16): il gruppo decide di sollecitarla.

Decisione D12: invio delle domande a Miriade e Halue entro il 2026-10-21 e sollecito a Vimar per la data della sessione Q&A (azioni A8 e A9).

3.4 Assegnazione dei documenti della candidatura

I prodotti della candidatura sono assegnati in coerenza con le azioni A1–A7 della riunione precedente; incaricati e scadenze sono nella tabella delle azioni (Tabella 5).

Decisione D13: ogni prodotto della candidatura ha un incaricato e una scadenza (azioni A10, A11, A15 e A16).

3.5 Studio di fattibilità dei capitolati

Il gruppo svolge uno studio di fattibilità di tutti i capitolati. Lo studio non diventa un documento a sé: confluisce nella Valutazione dei capitolati, per non mantenere due documenti sugli stessi contenuti. È composto da una scheda per capitolato, tre approfondite (C1, C5, C8) e sette brevi; ogni scheda riporta descrizione, tecnologie, vincoli, criticità, competenze da acquisire e valutazione di fattibilità.

Capitolato	Tipo di scheda	Scadenza
C1 AURA	approfondita	2026-10-26
C5 RareCare	approfondita	2026-10-26
C8 Sonar	approfondita	2026-10-26
C0 AIRA	breve	2026-10-26
C2 Concierge	breve	2026-10-26
C3 Fossdot	breve	2026-10-26
C4 GVSPV	breve	2026-10-26
C6 SCSDF	breve	2026-10-26
C7 SmartDashboard	breve	2026-10-26
C9 SpecCheck	breve	2026-10-26

Tabella 3 – Schede dello studio di fattibilità

Decisione D14: le schede di fattibilità sono redatte da Niccolò Bassan, con le scadenze della Tabella 3, e integrate nella Valutazione dei capitolati (azioni A11 e A17).

3.6 Repository documentale, vista web e caricamento del primo verbale

Il gruppo adotta il repository documentale 5ivestars/docs, pubblicato con GitHub Pages dal ramo main; durante la riunione il repository è stato riorganizzato e reso pubblico, il sito è stato creato e il verbale del 2026-10-16 (v1.1.0) è stato caricato. Il repository contiene i PDF rilasciati; le fonti editabili restano nello spazio condiviso. Ogni azione verbalizzata corrisponde a una issue; ogni versione di documento è rilasciata con una pull request verificata da un componente diverso dall'autore; main contiene solo prodotti rilasciati. Le regole di dettaglio vanno nelle Norme di Progetto.

Decisione D15: il repository documentale con GitHub Pages è la vista web ufficiale del gruppo (già attuata); il flusso issue/pull request con verifica indipendente vale per tutti i documenti; la vista web viene completata con l'azione A12.

3.7 Impostazione dei documenti

Il gruppo stila i primi criteri di impostazione dei documenti per la consegna del 2026-10-30: struttura comune da template; registro delle modifiche prima dell'indice, con autore e verificatore distinti; date nel formato AAAA-MM-GG; versione in copertina e nel nome del file (NomeDocumento_vX.Y.Z.pdf); Lettera di Presentazione in cima alla vista web; documentazione esterna e interna separate. I criteri confluiscono nelle Norme di Progetto e nel template.

Decisione D16: i criteri di impostazione dei documenti sono formalizzati nelle Norme di Progetto e nel template (azioni A12 e A13).

3.8 Stato delle azioni della riunione del 2026-10-16

Azione	Stato	Note
A1	In corso	Si chiude con A8.
A2	In corso	Il template prosegue con A12.
A3	In corso	Prosegue con A13.
A4	In corso	Prosegue con A14.
A5	In corso	Reso pubblico il repository docs (D15); resta da rendere pubblico il repository aura.
A6	Completata	Vedi D10 e D11.
A7	In attesa	Vimar non ha ancora comunicato la data; sollecito con A9.

Tabella 4 – Stato delle azioni della riunione del 2026-10-16

3.9 Varie ed eventuali

Nessun altro punto. La riunione si chiude alle 19:30.

4. Azioni da svolgere

ID	Azione	Incaricato	Scadenza	Origine
A8	Inviare a Miriade e Halue le domande e la richiesta di incontro; redigere il verbale esterno di ogni colloquio entro 24 ore	Sofia Bortolotto	2026-10-21	D12
A9	Sollecitare Vimar per la data della Q&A e redigere il verbale esterno della sessione	Alessandro Monni	2026-10-28	D12

ID	Azione	Incaricato	Scadenza	Origine
A10	Redigere la Dichiarazione degli impegni v1.0.0	Laura Granese	2026-10-28	D11, D13
A11	Redigere la Valutazione dei capitolati v1.0.0, comprensiva dello studio di fattibilità	Lorenzo Cisco	2026-10-28	D13, D14
A12	Completare la vista web (struttura, indice, protezione di main) e il template unico, avviati in riunione	Enrico Esperti	2026-10-24	D15, D16
A13	Continuare la stesura delle Norme di Progetto, avviata in riunione, con i criteri di impostazione dei documenti	Eric Vanzetto	2026-10-28	D16
A14	Completare il diario di bordo avviato in riunione, con prova dell'esposizione e PDF nel repository	Niccolò Bassan	2026-10-25	D10
A15	Completare la Lettera di Presentazione	Alessandro Monni	2026-10-29	D13
A16	Inviare la candidatura con soli collegamenti e compilare il modulo Moodle	Niccolò Bassan	2026-10-30	D10, D13
A17	Redigere le schede di fattibilità dei dieci capitolati (tre approfondite e sette brevi) e integrarle nella Valutazione dei capitolati	Niccolò Bassan	2026-10-26	D14

Tabella 5 – Azioni decise nella riunione