Verbale di riunione interna

2026-11-05

Informazioni sul documento

Versione	1.0.0
Redattore	Enrico Esperti
Verificatore	Sofia Bortolotto
Uso	Interno

Tabella 1 – Informazioni sul documento

Registro delle modifiche

Versione	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
1.0.0	2026-11-05	Approvazione per il rilascio	Niccolò Bassan	—
0.1.0	2026-11-05	Stesura del verbale	Enrico Esperti	Sofia Bortolotto

Tabella 2 – Registro delle modifiche

1. Dettagli della riunione

- **Tipo:** riunione interna, la prima dopo l'aggiudicazione del capitolato C1 AURA (2026-11-03)
- **Data:** 2026-11-05
- **Orario:** 17:30 – 18:30
- **Luogo:** remoto, canale vocale Discord del gruppo
- **Responsabile della riunione:** Niccolò Bassan
- **Segretario:** Enrico Esperti
- **Partecipanti:** Niccolò Bassan, Sofia Bortolotto, Lorenzo Cisco, Enrico Esperti, Laura Granese, Alessandro Monni, Eric Vanzetto
- **Assenti:** nessuno

2. Ordine del giorno

1. Registrazione delle azioni A25 e A26, aperte e completate dopo la riunione del 2026-10-29.
2. Incontro di avvio con Vimar (azione A27).

3. Pianificazione dei ruoli fino alla RTB.
4. Avvio del registro delle ore produttive.
5. Documenti per la RTB e scelta del framework.
6. Milestone ed etichette del repository.
7. Stato delle azioni delle riunioni precedenti.
8. Varie ed eventuali.

3. Discussione e decisioni

3.1 Diario di bordo e vista web

Dopo la riunione del 2026-10-29 sono state aperte e completate due azioni, ciascuna con la sua issue, che questo verbale registra:

- A25, pubblicazione del diario di bordo del 2026-11-02 (Niccolò Bassan, #38): il diario esposto in aula il 2026-11-02 è stato verificato da Lorenzo Cisco e pubblicato lo stesso giorno con la pull request #39.
- A26, aggiornamento della vista web (Lorenzo Cisco, #40): sezione “Candidatura”, che raccoglie Lettera di Presentazione del 2026-10-29, Valutazione dei capitolati e Dichiarazione degli impegni quando sarà pubblicata una Lettera più recente, senza cambiare gli indirizzi dei file a cui la Lettera punta; menu a scomparsa fino a 770 px di larghezza; voce “Lettera” del menu corretta; README aggiornato (i file pubblicati non si spostano, non si rinominano e non si cancellano). Pubblicata il 2026-11-02 con la pull request #41.

Decisione D42: le azioni A25 e A26 sono registrate in questo verbale e risultano completate (già attuata).

3.2 Incontro di avvio con Vimar

Il 2026-11-03 il capitolato C1 AURA è stato aggiudicato al gruppo. Lo stesso giorno il gruppo ha scritto dal riflettore a Mariano Sciacco e Domenico Bevilacqua, con Alberto Pomella in copia, per concordare l'incontro di avvio in presenza previsto dal capitolato (§7.2): conoscenza reciproca, modalità di interazione e regole delle riunioni, consegna del kit di impianto portatile e dell'account amministratore MyVimar, accesso alle API KNX IoT e alla documentazione per integratori, calendario dei SAL bisettimanali su Microsoft Teams ed eventuale spazio su AWS. L'incontro è stato concordato con Vimar il 2026-11-04 (azione A27, #42).

Decisione D43: l'incontro di avvio in presenza con Vimar si svolge mercoledì 2026-11-11, dalle 15:00 alle 16:00, nella sede Vimar di Padova (Via Prima Strada 35); l'azione A27 è registrata in questo verbale e risulta completata.

3.3 Pianificazione dei ruoli fino alla RTB

La decisione D39 prevedeva di assegnare i ruoli di tutti gli sprint fino alla RTB in questa riunione, la prima dopo l'aggiudicazione. Dopo il diario di bordo del 2026-11-02 il gruppo decide di attendere l'incontro di avvio con Vimar, in cui, come prevede il capitolato (§7.2), si definiscono le modalità di interazione con la proponente e si riceve il materiale per lo sviluppo, a partire dal kit: da questo dipendono le attività dei primi sprint e quindi i ruoli che servono. Restano invariati la durata dello sprint (due settimane) e il cambio di ruolo a ogni sprint. Fino all'assegnazione il Responsabile resta Niccolò Bassan (decisione D10).

Decisione D44: l'assegnazione dei ruoli di tutti gli sprint fino alla RTB viene fissata nella prima riunione interna dopo l'incontro con Vimar del 2026-11-11, invece che in questa riunione (modifica della decisione D39).

3.4 Avvio del registro delle ore produttive

Le ore di progetto si contano solo dopo l'aggiudicazione (regolamento del progetto didattico, PD1). Il gruppo fa partire il registro delle ore produttive dopo l'incontro con Vimar, perché in quell'incontro Vimar consegna il kit di impianto portatile, necessario per lavorare sul codice.

Decisione D45: il registro delle ore produttive parte dopo l'incontro di avvio con Vimar, fissato per il 2026-11-11.

3.5 Documenti per la RTB e scelta del framework

Per le stesse ragioni il gruppo rimanda alla prima riunione interna dopo l'incontro con Vimar le decisioni su:

- l'avvio del Glossario;
- la stesura delle Norme di Progetto, di cui in quella riunione si fissa anche la scadenza dell'azione A13, ancora in corso;
- gli altri documenti richiesti per la RTB (Analisi dei Requisiti, Piano di Progetto e Piano di Qualifica);
- la scelta del framework, che la decisione D17 prevedeva nella prima riunione interna dopo l'aggiudicazione.

Decisione D46: Glossario, Norme di Progetto (con la scadenza dell'azione A13), gli altri documenti per la RTB e la scelta del framework vengono decisi nella prima riunione interna dopo l'incontro con Vimar del 2026-11-11 (modifica della decisione D17 per quanto riguarda la data).

3.6 Milestone ed etichette del repository

Il regolamento del progetto didattico (PD1) indica le revisioni di avanzamento come milestone. Nel repository docs è stata creata la milestone RTB, con scadenza 2027-01-15

come indicato nella Dichiarazione degli impegni, a cui sono associate le issue delle azioni rivolte alla RTB. Sono state create anche l'etichetta “rilievo”, per le issue che recepiscono i rilievi del committente e dei proponenti, e l'etichetta di questo verbale, “VI 2026-11-05”.

Decisione D47: il repository ha una milestone per ogni revisione di avanzamento (ora la RTB, con scadenza 2027-01-15; poi la PB), l'etichetta “rilievo” per i rilievi del committente e dei proponenti e un'etichetta per ogni verbale che decide azioni, con tipo e data (per esempio “VI 2026-11-05”).

3.7 Stato delle azioni delle riunioni precedenti

Azione	Stato	Note	Issue
A13	In corso	Bozza delle Norme di Progetto; la scadenza si fissa nella prima riunione interna dopo l'incontro con Vimar (D46).	#13
A16	Completata	Candidatura inviata il 2026-10-30 dal riflettore del gruppo; il prof. Vardanega ne ha confermato la ricezione.	#16
A24	Completata	Verbale interno del 2026-10-29 pubblicato (pull request #37).	#36

Tabella 3 – Stato delle azioni delle riunioni precedenti

3.8 Varie ed eventuali

Come per i verbali precedenti, la pubblicazione di questo verbale è tracciata da un'azione con la sua issue. La riunione si chiude alle 18:30.

Decisione D48: questo verbale è pubblicato in documenti/verbali/interni/ dopo la verifica e l'approvazione del Responsabile (azione A28).

4. Azioni da svolgere

ID	Azione	Incaricato	Scadenza	Origine	Issue
A25	Pubblicare il diario di bordo del 2026-11-02	Niccolò Bassan	2026-11-02	D42	#38
A26	Aggiornare la vista web: archivio della candidatura e menu per il telefono	Lorenzo Cisco	2026-11-03	D42	#40
A27	Concordare con Vimar l'incontro di avvio	Niccolò Bassan	2026-11-06	D43	#42
A28	Pubblicare il verbale interno del 2026-11-05	Enrico Esperti	2026-11-08	D48	#43

Tabella 4 – Azioni registrate e decise nella riunione