Verbale di riunione interna

2026-10-29

Informazioni sul documento

Versione	1.0.0
Redattore	Eric Vanzetto
Verificatore	Sofia Bortolotto
Uso	Interno

Tabella 1 – Informazioni sul documento

Registro delle modifiche

Versione	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
1.0.0	2026-10-29	Approvazione per il rilascio	Niccolò Bassan	—
0.1.0	2026-10-29	Stesura del verbale	Eric Vanzetto	Sofia Bortolotto

Tabella 2 – Registro delle modifiche

1. Dettagli della riunione

- **Tipo:** riunione interna
- **Data:** 2026-10-29
- **Orario:** 17:00 – 18:00
- **Luogo:** remoto, canale vocale Discord del gruppo
- **Responsabile della riunione:** Niccolò Bassan
- **Segretario:** Eric Vanzetto
- **Partecipanti:** Niccolò Bassan, Sofia Bortolotto, Lorenzo Cisco, Enrico Esperti, Laura Granese, Alessandro Monni, Eric Vanzetto
- **Assenti:** nessuno

2. Ordine del giorno

1. Pubblicazione dei documenti della candidatura e chiusura delle issue delle azioni A8, A10, A11, A15, A22 e A23.
2. Invio della candidatura (azione A16) entro il 2026-10-30, ore 17:00.
3. Correzione di un errore nel verbale esterno del 2026-10-28 con Halue.

4. Durata dello sprint e pianificazione dei ruoli.
5. Aggiornamento della vista web con le animazioni.
6. Stato delle azioni delle riunioni precedenti.
7. Varie ed eventuali.

3. Discussione e decisioni

3.1 Pubblicazione dei documenti della candidatura

I documenti della candidatura, verificati e approvati, sono stati pubblicati nel repository con una pull request per ciascun prodotto, approvata dal rispettivo verificatore e unita dal Responsabile (decisione D15):

- Valutazione dei capitolati v1.0.0, verificata da Sofia Bortolotto: pull request #31 (azione A11, #11).
- verbale interno del 2026-10-26, verificato da Eric Vanzetto: pull request #32 (azione A22, #28).
- verbali esterni del 2026-10-28 con Halue e con Miriade, verificati da Enrico Esperti e da Laura Granese: pull request #33 (azione A8, #8).
- Lettera di Presentazione del 2026-10-29, verificata da Lorenzo Cisco: pull request #34 (azione A15, #15).
- Dichiarazione degli impegni v1.0.0, verificata da Lorenzo Cisco: pull request #35 (azione A10, #10).

Il verbale esterno con Miriade è pubblicato nella versione firmata da Emanuele Righetto il 2026-10-29; il verbale esterno con Halue, inviato a Valentino Baraldo, è stato confermato con la sua firma il 2026-10-29 (azione A8, #8).

Decisione D36: i documenti della candidatura sono pubblicati e le issue delle azioni A8, A10, A11, A15 e A22 sono chiuse (già attuata).

3.2 Invio della candidatura

Con tutti i documenti pubblicati resta l'invio della candidatura: un'email dal riflettore del gruppo al prof. Tullio Vardanega con il solo collegamento alla vista web, che riporta in cima la Lettera di Presentazione, senza allegati.

Decisione D37: la candidatura viene inviata entro il 2026-10-30 alle 17:00 (azione A16, in corso).

3.3 Correzione del verbale esterno del 2026-10-28 con Halue

Nella §3.3 del verbale esterno del 2026-10-28 con Halue è scritto che Valentino Baraldo “segue il progetto come committente, non come membro del team”. È un errore di

terminologia: secondo il regolamento del progetto didattico (PD1) il docente è committente di tutte le forniture, mentre l'azienda è proponente. Il verbale è già pubblicato ed è stato inviato a Halue per la conferma, quindi non viene modificato: la correzione vale anche per la versione firmata da Halue.

Decisione D38: la correzione è registrata in questo verbale: nella §3.3 del verbale esterno del 2026-10-28 con Halue va letto "segue il progetto come proponente, non come membro del team".

3.4 Durata dello sprint e pianificazione dei ruoli

Come riportato nella Dichiarazione degli impegni v1.0.0 (§6), lo sprint dura due settimane e i ruoli cambiano a ogni sprint: tra l'aggiudicazione e la consegna prevista il progetto conta circa nove sprint, abbastanza perché ogni componente ricopra tutti i ruoli. L'assegnazione effettiva dei ruoli viene fissata nella prima riunione interna dopo l'aggiudicazione dell'appalto, per tutti gli sprint fino alla RTB. Fino a quella riunione il Responsabile resta Niccolò Bassan (decisione D10).

Decisione D39: lo sprint dura due settimane e i ruoli cambiano a ogni sprint; nella prima riunione interna dopo l'aggiudicazione il gruppo fissa l'assegnazione dei ruoli di tutti gli sprint fino alla RTB e la registra nel verbale.

3.5 Aggiornamento della vista web

Per pubblicare due verbali esterni dello stesso giorno, la vista web accetta ora i nomi VE_AAAA-MM-GG_Azienda.pdf e li mostra come "Verbale esterno con Halue" e "Verbale esterno con Miriade". Inoltre le linee del tempo di verbali e diari di bordo si animano quando entrano nella pagina, dal documento più vecchio al più recente, e le schede dei documenti compaiono in ordine di data; senza JavaScript o con l'impostazione "riduci movimento" la pagina si mostra subito completa. La modifica è stata pubblicata il 2026-10-29, prima della riunione, con la pull request #30.

Decisione D40: aggiornamento della vista web su GitHub Pages con i nomi dei verbali esterni dello stesso giorno e le animazioni (azione A23, già attuata).

3.6 Stato delle azioni delle riunioni precedenti

Azione	Stato	Note	Issue
A8	Completata	Verbali esterni del 2026-10-28 pubblicati (pull request #33) e confermati con firma dai proponenti il 2026-10-29: Miriade (Emanuele Righetto) e, dopo la riunione, Halue (Valentino Baraldo).	#8
A10	Completata	Dichiarazione degli impegni v1.0.0 pubblicata (pull request #35).	#10

Azione	Stato	Note	Issue
A11	Completata	Valutazione dei capitolati v1.0.0 pubblicata (pull request #31).	#11
A13	In corso	Norme di Progetto. Scadenza da definire (D25).	#13
A15	Completata	Lettera di Presentazione pubblicata (pull request #34).	#15
A16	In corso	Invio candidatura entro il 2026-10-30, ore 17 (D37).	#16
A22	Completata	Verbale interno del 2026-10-26 pubblicato (pull request #32).	#28

Tabella 3 – Stato delle azioni delle riunioni precedenti

3.7 Varie ed eventuali

Come per i verbali precedenti (azioni A18, A19 e A22), la pubblicazione di questo verbale nel repository è tracciata da un'azione con la sua issue. Nessun altro punto. La riunione si chiude alle 18:00.

Decisione D41: questo verbale è pubblicato in documenti/verbali/interni/ dopo la verifica e l'approvazione del Responsabile (azione A24).

4. Azioni da svolgere

ID	Azione	Incaricato	Scadenza	Origine	Issue
A23	Aggiornare la vista web su GitHub Pages: nomi dei verbali esterni dello stesso giorno e animazioni	Lorenzo Cisco	2026-10-30	D40	#29
A24	Pubblicare il verbale interno del 2026-10-29	Niccolò Bassan	2026-10-30	D41	#36

Tabella 4 – Azioni decise nella riunione

L'azione A23 è stata completata il 2026-10-29 (pull request #30).