Verbale di riunione interna

2026-10-26

Informazioni sul documento

Versione	1.0.0
Redattore	Sofia Bortolotto
Verificatore	Eric Vanzetto
Uso	Interno

Tabella 1 – Informazioni sul documento

Registro delle modifiche

Versione	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
1.0.0	2026-10-29	Approvazione per il rilascio	Niccolò Bassan	—
0.1.0	2026-10-26	Stesura del verbale	Sofia Bortolotto	Eric Vanzetto

Tabella 2 – Registro delle modifiche

1. Dettagli della riunione

- **Tipo:** riunione interna
- **Data:** 2026-10-26
- **Orario:** 17:00 – 18:00
- **Luogo:** remoto, canale vocale Discord del gruppo
- **Responsabile della riunione:** Niccolò Bassan
- **Segretario:** Sofia Bortolotto
- **Partecipanti:** Niccolò Bassan, Sofia Bortolotto, Lorenzo Cisco, Enrico Esperti, Laura Granese, Alessandro Monni, Eric Vanzetto
- **Assenti:** nessuno

2. Ordine del giorno

1. Colloqui esplorativi con Halue (C8 Sonar) e Miriade (C5 RareCare).
2. Modifica della vista web su GitHub Pages.
3. Giorni fissi delle riunioni interne e calendario del gruppo.
4. Stato delle bozze dei documenti della candidatura.

5. Approvazione del verbale esterno da parte di Vimar e chiusura delle issue completate.
6. Correzione di un errore nel verbale del 2026-10-20.
7. Stato delle azioni delle riunioni precedenti.
8. Varie ed eventuali.

3. Discussione e decisioni

3.1 Colloqui esplorativi con Halue e Miriade

Il gruppo ha inviato a Halue (C8 Sonar) un sollecito alle domande del 2026-10-21, con la richiesta di un colloquio esplorativo, e a Miriade (C5 RareCare), che aveva già risposto via email, la richiesta di un colloquio. Entrambe le aziende hanno risposto durante la riunione: il colloquio con Halue è fissato mercoledì 2026-10-28 alle 16:30, quello con Miriade lo stesso giorno alle 17:00. Con i colloqui fissati l'azione A1 è completata.

Decisione D22: il gruppo partecipa ai colloqui con Halue (2026-10-28, ore 16:30) e con Miriade (2026-10-28, ore 17:00); il verbale esterno di ciascun colloquio è redatto entro 24 ore (azione A8, in corso).

3.2 Vista web su GitHub Pages

Il gruppo rinnova la vista web prima della consegna della candidatura: Lettera di Presentazione in evidenza, verbali e diari di bordo su una linea del tempo, tema scuro, carattere incluso nel sito e logo del sito senza metadati. Le regole di pubblicazione restano quelle della decisione D15. La modifica è stata completata durante la riunione (pull request #25).

Decisione D23: rinnovo della vista web su GitHub Pages (azione A21, completata durante la riunione).

3.3 Giorni delle riunioni e calendario del gruppo

Per organizzare il lavoro il gruppo fissa le riunioni interne in due giorni della settimana. Gli eventi del progetto sono stati importati durante la riunione nel calendario dell'account del gruppo (5ive.stars.swe@gmail.com).

Decisione D24: le riunioni interne si tengono il lunedì e il venerdì, fino a una nuova decisione; riunioni e scadenze del progetto sono nel calendario dell'account del gruppo (già attuata).

3.4 Stato delle bozze dei documenti della candidatura

Le bozze della Dichiarazione degli impegni (A10), della Valutazione dei capitolati (A11) e della Lettera di Presentazione (A15) sono in revisione. I colloqui del 2026-10-28 vanno

riportati nella Valutazione dei capitolati e nella Lettera di Presentazione. Le Norme di Progetto non fanno parte della consegna della candidatura: la scadenza della loro bozza, fissata al 2026-10-28 nel verbale del 2026-10-20, non viene mantenuta.

Decisione D25: la scadenza della bozza delle Norme di Progetto (azione A13) è da definire.

3.5 Verbale esterno del 2026-10-22 e issue completate

Vimar ha confermato con firma digitale (Mariano Sciacco, 2026-10-26) il verbale esterno del 2026-10-22 nella versione 1.1.0, che è stato pubblicato (pull request #26). La firma vale come conferma del proponente prevista dalla sezione 5 di quel verbale, che per questo non viene più modificato. Sono state chiuse le issue delle azioni completate: A1, A7, A9 e A20 (verbale esterno), A14 (diario di bordo del 2026-10-26, pull request #27) e A21 (vista web).

Decisione D26: il verbale esterno del 2026-10-22 è pubblicato nella versione firmata da Vimar; le issue delle azioni completate sono chiuse (già attuata).

3.6 Correzione del verbale del 2026-10-20

Nella §3.6 del verbale interno del 2026-10-20 è scritto “il verbale del 2026-10-16 (v1.1.0)”: è un errore di battitura, perché la versione corretta è v1.0.0. Il verbale del 2026-10-20 è già pubblicato nel repository e non viene modificato.

Decisione D27: la correzione è registrata in questo verbale: nella §3.6 del verbale del 2026-10-20 va letto “il verbale del 2026-10-16 (v1.0.0)”.

3.7 Stato delle azioni delle riunioni precedenti

Azione	Stato	Note	Issue
A1	Completata	Colloqui fissati con Halue e Miriade per il 2026-10-28 (D22).	#1
A2	Completata	Template unico nel repository (pull request #20).	#2
A3	Chiusa	Prosegue in A13.	#3
A4	Completata	Prosegue in A14.	#4
A5	Completata	Repository docs e aura pubblici.	#5
A7	Completata	Verbale esterno del 2026-10-22 pubblicato (pull request #26).	#7
A8	In corso	Colloqui il 2026-10-28; verbali esterni entro il 2026-10-29.	#8
A9	Completata	Vedi A7.	#9
A10	In corso	Bozza in revisione; scadenza 2026-10-28.	#10

Azione	Stato	Note	Issue
A11	In corso	Bozza in revisione, da integrare con i colloqui del 2026-10-28; scadenza 2026-10-28.	#11
A12	Completata	Vista web e template unico completati il 2026-10-22.	#12
A13	In corso	Scadenza da definire (D25).	#13
A14	Completata	Diario di bordo del 2026-10-26 pubblicato (pull request #27).	#14
A15	In corso	Bozza in revisione; scadenza 2026-10-29.	#15
A16	Da svolgere	Scadenza 2026-10-30, ore 17.	#16
A17	Completata	Schede di fattibilità integrate nella Valutazione dei capitolati.	#17
A18	Completata	Verbale interno del 2026-10-16 pubblicato (pull request #19).	#18
A19	Completata	Verbale interno del 2026-10-20 pubblicato (pull request #22).	#21
A20	Completata	Verbale esterno confermato da Vimar con firma digitale il 2026-10-26 (D26).	#23

Tabella 3 – Stato delle azioni delle riunioni precedenti

3.8 Varie ed eventuali

Come per i verbali del 2026-10-16 e del 2026-10-20 (azioni A18 e A19), la pubblicazione di questo verbale nel repository è tracciata da un'azione con la sua issue. Nessun altro punto. La riunione si chiude alle 18:00.

Decisione D28: questo verbale è pubblicato in documenti/verbali/interni/ dopo la verifica e l'approvazione del Responsabile (azione A22).

4. Azioni da svolgere

ID	Azione	Incaricato	Scadenza	Origine	Issue
A21	Modificare la vista web su GitHub Pages	Lorenzo Cisco	2026-10-28	D23	#24
A22	Pubblicare il verbale interno del 2026-10-26	Niccolò Bassan	2026-10-28	D28	#28

Tabella 4 – Azioni decise nella riunione

L'azione A21 è stata completata durante la riunione (pull request #25). I colloqui con Halue e Miriade rientrano nell'azione A8 (#8), già in corso.